**ADENDA No. 2**

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – E.I.C.E. A.M.V.**

**PROCESO DE SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA No. SCC-057-2026**

El suscrito, actuando en calidad de Gerente Designado de la **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – E.I.C.E. A.M.V**., en ejercicio de las facultades y atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias que le han sido conferidas, especialmente las contenidas en el acto de designación, los Estatutos de la Entidad y el Manual de Contratación vigente, y en atención a las competencias que le asisten para liderar, promover y adelantar los procesos contractuales requeridos para el cumplimiento de los fines institucionales,

**CONSIDERA:**

- Que mediante Resolución No. 453 de 31 de agosto de 2026 se ordenó la apertura del Proceso de Selección de Corta Cuantía No. SCC-057-2026 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPERUCHO, CORREGIMIENTO DE CARACOLI, CON LA TRONCAL BOSCONIA-VALLEDUPAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**

- Que el cronograma del proceso estableció como fecha para la publicación del informe preliminar de evaluación el día 14 de septiembre de 2026. La resolución contiene ese cronograma.

- Que durante la etapa de evaluación se evidenció la necesidad de contar con un término adicional para efectuar la revisión integral de las propuestas recibidas, garantizando una evaluación objetiva, completa y ajustada a los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y debido proceso.

- Que, en consecuencia, resulta procedente modificar el cronograma del proceso, ampliando el término de evaluación en dos (2) días hábiles y ajustando las actuaciones subsiguientes.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO**. Modificar el cronograma del Proceso de Selección de Larga Cuantía No. **SCC-057-2026**, el cual quedará así:

| FECHA | ACTIVIDAD | LUGAR |
|---|---|---|
| **16-09-2026** | EVALUACION PROPUESTAS Y PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR | PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD |
| **17-09-2026** | OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR | DIRECCIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA FIJADA EN EL AVISO |
| **18-09-2026** | RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR | PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD |
| **22-09-2026** | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| **24-09-2026** | FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO | DIRECCIÓN FÍSICA FIJADA EN EL AVISO |

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Las demás condiciones establecidas en la Resolución de Apertura, los documentos del proceso y sus anexos continúan vigentes y no sufren modificación alguna.

**ARTÍCULO TERCERO.** Autorizar la publicación de la presente Adenda en la página en la página web institucional https://eice.areametrovalledupar.gov.co.

**ARTÍCULO CUARTO**. La presente Adenda rige a partir de la fecha de su publicación.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dado en Valledupar, a los 14 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

**DARIO JOSE FORERO MARTINEZ**
Gerente
E.I.C.E AMV

Proyecto -Fernando José Gutiérrez
Contratista Eice Amv