CONTRATO DE OBRA CWIL N° SLC-003-08 DE 2026

Entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA
DE VALLEDYPAR — E.I.C.E. AM.V,, identificada con el NIT 901880378-1, (en adelante la
“Entidad”} por medio de su representante legal, Darlo José Forero Martihez, identificado con
céduia de ciudadania N° 77.190.225, por una parte; y por la otra CONSORCIO RENOVA
BECERRIL 2026, identificado con el NIT 902.050.428-4, (en adelante el “Contratista"),
representado legaimente por Jesus Alforiso Conde Garzon, gue a su vez se identifica con la
cédula de ciudadania N° 1.081.667.687; hemos convenido celebrar el presente Conirato de
Obra Civil, regido por las clausulas que se dispohen a continuacion:

CLAUSULA 1. MARCO NORMATIVO

El presente contrato se rige por las normas del cédigo civil en materia de contrato de obra y en
general por las disposiciones aplicables en materia de confratacién privada, obligaciones, mora,
incumplimiento, buena fe, y demas figuras jurldicos proplas del régimen de contratacidn privado;
y en lo no dispuesto por el régimen privado, estard regulado por las disposiciones de la Ley
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demas cuerpos normativos que prescriban
disposiciones sobre la figura de obra civll de contratos financiados con recursos pubiicos. Los
términos ho definidos deban enfenderse de acuerdo con su significado natural y obvie.

CLAUSULA 2, OBJETO

El objeto del Contrato es ‘RENOVACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS URBANISTICOS
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL
CESAR",

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaclones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Seleccion de Larga
Cuantia N° SLC-003 de 2026, los cuales hacen parte Inlegral del presente contrato. El
Contratista se cbliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios colizados en |a propuesta y
con sus proplos medios; materiales, maquinaria, faboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en la Memoria de Cantidades, que hace
parte de los documentos del proceso.

El alcance del objeto contractual comprende la intervencién de un tramo urbano de
aproximadamente 777,62 metros lineales, equivalente a un drea total de 13.520,97 m?
localizado en Ias franjas laterales paralelas al cotredor urbano principal {via de penetracion
urbana secundarla V2 — Carrera 5). La Intervencion incluye la construccion, adecuacion,
suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de los siguientes componentes: 2.1, Obras
de Espacio Plblico » Construccion y adecuacion de andenes peatonales accesibles en concreto
y loseta, incluyendo losetas tactiles y alertas conforme ala NTC 6047. + Construccion de rampas
para personas con movilidad reducida (PMR). + Implementacién de ciclovia unidireccional en
concreto hidriulico, conforme al Manual de Ciclo Infraestructura del INVIAS. « Reposlcidn v
construccion de bordillos, sardineles y cunetas. « Construccién v adecuacién de plazoletas,
bocacalles y puentes box, donde aplique. » Reposicién de pavimento rigide en zonas de
empaime y bocacaliss. 2.2. Obras de Drenaje » Construccion e instalacion de redes de drenaje
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CONTRATO DE OBRA CIVIL N° SLC-003-08 DE 2026

pluvial y sanltario, incluyendo tuberfas en PVC y concreto en didmetros variables. » Construccion
de rejillag, sumideros y elementos de captacion superficial. »+ Obras complementarias para el
manejo adecuado de aguas lluvias. 2.3, Sistema de lluminacién « Suministro e instalacion de
sistema de alumbrado publico solar fotovoltaico auténomo, con luminarias LED, paneles solares
vy baterias, conforme a RETIE y RETILAP. + instalacién, montaje, pruebas y puesta en
funcionamiento de aproximadamente 342 luminarias. 2.4. Moblliario Urbano y Paisajismo «
Suministro e instalacién de bancas, canecas, bolardos y jardineras, + Adecuacidon de zanas
verdes y arborizacién con especies nativas. « Sefiallzacién horizontal y vertical para seguridad
vial v delimitacién de ciclovia. 2.5, Actividades Complementarias « Descapote, excavaciones,
rellencs y compaciacion de suelos. Obras de contencion y estabilizacién donde se requiera, «
Sefializaclon temporal de obra y manejo de transito. » Implementaciéon de Plan de Manejo
Ambiental y Plan de Seguridad y Salud en el Trabaje. « Entrega final con pruebas de
funclonamiento, acta de recibo y liquidacion contractual, La ejecucidn deberad realizarse
conforme a la hormmativa técnica vigente, Incluyendo INVIAS 2018, RAS, RETIE, RETILAP, Ley
1715 de 2014, NTC aplicables y el Esquema de Ordenamiento Territorial {EOT) del municipio.
El contratista sera responsable de la correcta ejecucion técnica, administrativa, financiera y
ambiental de las obras, garantizando ia calidad, estabilidad y funcionalidad de la Infraestructura
entregada,

El contratista serd responsabie de la provisién de matsriales, equipos, mano de obra, transporte,
herramientas, permisos, coordinacién con las empresas de servicios plblicos y demas
actividades necesarias para garantizar la ejecucion integral dei proyecto dentro de los plazos y
condiciones técnicas astablecidas.

El contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligaioria los riesgos previsibles
identificados v plasmados en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Coniratista con la
presentacidn de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El piazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DIECIOCHO (18) MESES,
contados a partir de {a suscripcién del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y sejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el presente
contrato.

CLAUSLILA 5. VALOR DEL CONTRATO
E! valor del Contrato es por la suma de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE
($ 20.770.754.271), suma que se discrimina de la siguiente manera;

ITE VALOR

M DESCRIPCION UNID CANTID UNITARIO VALOR TOTAL
1.1 | PRELIMINARES $ 507.623.001,00
1.1. | DESCAPOTE MECANICO EN TERRENO

5" | CON PIEDRA. M2 10898,74 $ 4,692,63 $ 51.143,704,00
14 DEMOLICION PISO ESPESOR DE 10 A 12

3 | CMS, CON EQUIPOS MECANICOS, M2 1088,87 $16.030,00|  $ 17.464.389,00

INCLUYENDOQ RETIRO.
4.1, | DESMONTE LUMINARIAS EXISTENTE,
3 | INCLUYE TRANSPORTE A BODEGA UND 62,00 $ 46.052,83 $ 2.866.263,00
AUTORIZADA POR EL MUNICIPIO
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CONTRATO DE OBRA CIVIL N° SLC-003-08 DE 2026

DESCRIPCION

UNID

CANTID

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

DESMONTE BANCAS EN CONCRETO,
iINCLUYE PATAS BASE Y CIMENTACION DE
0,60 X 1,20MTS

UND

10,00

$42.748,88

$ 427.489,00

CARGUE ¥ RETIRO DE SOBRANTES Y
ESCOMBROS EN VOLQUETA CERTIFICADA
CON PIN GENERADOR DE ESCOMBROS
HASTA ESCOMBRERA O BOTADERO
GERTIFICADO EN LA JAGUA DE IBIRICO

M3/KM

1883408,9
6

$ 1.383,33

$ 274.384.091,00

CORTE LINEAIL DE BORDE DE CALZADA O
CARRILES DE AVENIDA EN ASFALTO, PARA
POSTERIOR ALINEACION DE SARDINELES,
Y CORTE DE CONCRETO EN BORDE DE
TERRAZAS O ANTEJARDINES QUE
QCUPAN ESPACIO PUBLICO, CON RETIRO.,

ML

2205,24

$13.628,24

$ 30,053.633,00

DEMOLICION ANDENES Y CUNETAS
VIEJAS Y DETERIORADAS, CON RETIRO.

M2

1517.46

$ 20.863,14

$ 31.659.015,00

DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO
EXISTENTES, CON RETIRO,

ML

868,00

$10.897,93

$ 10.649.194,00

DEMOLICION PAVIMENTOS EN CONCRETO
o= 0,15 y 0,20 m, CON RETIRO.

M2

2723,56

$32.672,84

$ 88.986,323,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

$ 3.932,769.926,00

EXCAVACION MECANICA EN
MATERIAL COMUN. INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS.

M3

9156,68

$ 68.260,93

$ 625.043.474,00

EXCAVACION MANUAL REGATA DE
CONEXIONES PARA TUBERIAS
DOMICILIARIAS, SANITARIAS ¥ OTROS

M3

740,04

$ 54.764,30

$406.527.771,00

SUB-BASE GRANULAR, IRCL, SUMINISTRC
Y COMPACTACION,

M3

803,73

$ 235.284,38

$ 142,048.546,00

RELLENG DE TERRAPLEN
ESPECIFICACION INVIAS, INCL.
SUMINISTRO Y COMPACTACION.

M3

11931,79

$ 226.895,63

$2.707.271.062,00

CAMA EN ARENA ESPESOR, E=0,10 mis

M3

1560,65

$ 267.759,14

$ 417.878.073,00

REDES HUMEDAS

$ 1,535.990.942,00

RED PRESION PVC 3" RDE 21

Mt

1555,24

$ 40,091,06

$62.351.217,00

RED PRESION PVC 2" RDE 21

ML

1666,24

$24.415,75

$ 37.972,358,00

RED AGUAS NEGRAS PVC NOVAFORT 12"
-315-MM- INSTALACION, PARA FUTURA
CONEXION DOMICILIARIA DE VIVIENDAS
PARALELAS A LA VIA. Y FUTURAS
URBANIZACIONES,

ML

1700,07

$ 154.265,01

$ 262.260.906,00

RED DE AGUAS LLUVIAS PVC NOVAFORT
14" -355 MM -INSTALACION

ML

1555,24

$ 221,553,665

$ 344.569.104,00

RED AGUAS NEGRAS PVC NOVAFORT 10"
SECUNDARIAS Y TRANSVERSALES - 250

MM - INSTALACION

ML

1655,24

$111.440,60

$173.316.884,00

CONSTRUCCION DE POZ0 DE INSPECCION
O MANHOLE DE 1,50 M DE DIAMETRO
EXTERNQ CIRCULAR, MUROS DE 0,20 M
CIRCULAR DE ALTURA PROMEDIO 1,30
MTS A 3,30 MTS-CONCRETO CLASE Il

UND

12,00

% 4.035.667,12

$ 48.428.005,00

RELLENO SELECCIONADO, INCL,
SUMINISTRO Y COMPACTACION PARA
INSTALAGIONES AUXILIARES

M3

2469,97

$222.633,78

$ 647.672,423,00

1.3.
14

CONEXION DOMICILIARA DE AGUA
POTABLE EN TUBERIA D=1/2" L=3,5M. INCL,
CONEXION RED PRINGIPAL.

UNB

30,00

$ 65.369,78

$1.961.093,00
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CONTRATO DE OBRA CIViL N° SLC-003-08 DE 2026

DESCRIPCION UNID CANTID

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

CONEXION DOMICILIARA DE
ALCANTARILLADO EN TUBERIA D=6" UND 30,00
L=3,56M, INCL. SILLA YEE DE 10"X6",

$451.613,00

$ 13.548,390,00

CAJA DE INSPECCION DE 60xB0XBOTM, EN
CONCRETO DE fc=3,000PSI
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE
EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRA.ES, UND 18,00
CANUELAS, MARCOS £N ANGULO DE 1
1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

$ 491.262,42

$ 8.842,724,00

1,3, | SUMIDERO TRANSVERSAL SIN

14 | DESARENADOR {(INCLUYE REJILLA) IP 160 | YNP 12,00

$2.922.319,85

$ 35.067.838,00

1.4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

$ 4,842,628.512,00

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE
3000PS! PARA SOPORTE DE RELLENOS EN
VIAS PEATONALES DE 1,40MTS DE ALTO
(0,40MTS BAJO SUELO Y 1,00 DESPUES DE
NIVEL TERRENO ACTUAL}, INCLUYEN M3 676,60
VARILLAS DE 1/2" A CADA 0,20 MTS
REFORZADOS EN DOS SENTIDOS {446M3 X
2 LADOS O ALADO Y LADO, SEGUN
PLANOS)

$ 890.874,21

$ 513.143.545,00

SUMINISTRC E INSTALACION DE
ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA
LAS RAICES DE LOS ARBOLES, INCLUYE
EXCAVACION. EN LOS SITIOS DONDE SE
PLANTARAN LOS NUEVOS ARBOLES, SE
PROCEDERA A FUNDIR UN ANILLO
CONTENEDOR DE RAICES EN CONCRETO UND 30,00
REFORZADO DE 3.000 PS1 (210 KICM2) A
UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 MTS Y UN
DIAMETRO DE 1.50 MTS. PARA Sl EVITAR
QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL
CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-INCL, 8.5
KG DE ACERD DE REFUERZO,

$ 565.789,35

$ 16.973.681,00

PISO EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.10
MT, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA
A6%.15, PLAZOLETAS , PUENTES SOBRE M2 1903,34
BOX Y AREAS DURAS DEL PROYECTO,
SEGUN PLANOS ADJUNTOS

$ 139.185,40

$ 264.860.039,00

BORDILLO FUNDIDO EN SITIQ E=0,15M
CONCRETO 3000 PS| MEZCLA EN OBRA.
H=0.30M. NO INCLUYE REFUERZO,
CURADO, NI PREPARACION DEL TERRENO. ML 3309,48
COMO VIGAS DE CONFINAMIENTO Y
ESTABILIZACION DE LOSETAS
LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE

$63.493,84

$210.131.921,00

BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL
1.4. | ACHAFLANADO A10-- .20 X .80 X .60H TIPO ML

6 | IDU O SIMILAR-INCL. EXCAVACION DE
20X.20

330948

$ 138.490,06

$ 458,330,077,00

ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2.
1.4, ] 1/4" - 3/8" - 1/2", INCLUYE SUMINISTRO,

7 | TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO,
COLOCACION Y AMARRE.

KG 64804,71

$ 10.478,61

$ 679.063.498,00

LOSA EN CONCRETO HIDRAULICO 3000 P8I
1.4, 8= 0.15 m, PARA GICLO RUTA O LLAMADA

& | CHCLOVIA, (ANCHO DE 1,80MTS X LARGOD
DE 777,62 ML)

M3 290,06

$ 885.990,72

$ 256.988.163,00

PISO EN LOSETA PREFABRICADA LISA DE
1.4. | CEMENTO TIPO DU A50 DE (.40X0,40X0.08
8 | M, INCLUYE SUMINISTRO EINSTALACION
CONMORTERQO DE PEGA 1:4 Y ARENA DE

hi2 93B7,27

$216.883,44

$2.031.605.010,00
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CONTRATO DE OBRA CIVI. N° 8LC-003-08 DE 2026

TE VALGR
M DESCRIFCION uNID | cANTID | VALOR VALOR TOTAL
SELLADO DE JUNTASINCLUYE LOSETAS
TAGTIL ALERTAS Y LOSETA LISA, VER
IMAGEN ESQUEMA EN PLANOS.
74, | CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADD PARA
oG R SVALIDOS. b M2 338,40 $136.97852| §46.352.853,00
7.4, | LOSA EN CONCRETO HIDRAULICO MR=47
| O BoCA SALLES M3 203,60 | $1.24342402| $365.179.725,00
1.5 [ ACABADOS $ 2.515.893,00
DEMARCAGIGN \E/IAL CON PINTURA
1.5. | ACRILICA EN ERIO, INCLUYE SUMINISTRO,
4 | MICROESFERAS Y APLICACION MANUAL ML 808,66 $3.11119]  $2.5615.803,00
CON EQUIPO COMPRESOR.
TOTAL COSTOS DIREGT05 COMPONENTE 1 $ 10.821.430.374,00
[
20 COMPONENTE 2
24 SUMINISTROS E INSTALACIONES DE LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO § 67.902.427,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES
DE TRANSITO DE .60x .66 EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 18, FONDO
REFLECTIVO Y L.OS SIMBOLOS DE UND 20,00 $ 788.878,60 $15.777.572,00
ACUERDO AL COLOR DE LA SERAL
INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO
DE HIERRO DE 2X1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS
PARA BASURA 121 EN ACERO INOXIDABLE UNB 8,00 $ 920.850,95 $ 7.438,808,00
TIPO IMPORTACION

BOLARDO EN CONCRETO TIPO MEO.
2.1, | SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE

2.1

3 | BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLAEN | UNO ¢ 2000 $316.933,31 | $6.338.666.00
OBRA.
5.1, | SUMINISTRO E INTALACION BANCA EN oo 1 2000 | 8101730007 | 53834730100

4 | ACERQ INOXDABLE
SUMINISTROS E INGTALAGIONES LUMINARIAS HACIA BOCACALLES , AV,
PRINCIPAL LA CRA 5 Y MANTENIMIENTO GENERAL
SUMINISTRO E INSTALAGION DE POSTE
METALICO GALVANIZADO DE 7 M DE
ALTURA FORMA CONICADE 4" A 3"
3.1. | BRAZOS SENCILLO, INCLUYE BASE
1 | CIMENTACION, CANASTH.LA, COLLARIN
ANTIVANDALICO, SOLDADURA Y DEMAS
ACCESORIQ PARA SU NORMAL
INSTALACION
SUMINISTRC E INSTALACION DE POSTE
METALICO GALVANIZADO DE 7 M DE
ALTURA FORMA CONICA DE 4" A 3"
3.1. | BRAZOS DOBLE, INCLUYE BASE
2 | CIMENTACION, CANASTILLA, COLLARIN
ANTIVANDALICO, SOLDADURA Y DEMAS
ACCESORIO PARA SU NORMAL
INSTALAGION
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE
METALICO GALVANIZADO DE 9 M DE
ALTURA FORMA CONICA DE 4" A 3"
3.1. | BRAZOS DOBLE , INCLUYE BASE
3 | CIMENTACION, CANASTILLA, COLLARIN
ANTIVANDALICO, SOLDADURA Y DEMAS
ACCESORIO PARA SU NORMAL
INSTALAGION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
3.1, | LUMINARIA SOLAR A N-SLABOW O
4 | SIMILAR CON CARCASA DE ALEACION DE
ALUMINIC CONTROL DE FOTOCELDA,

$ 4.691.738.946,00

UND 8,00 $5.783.088,96 $ 46,264,712,00

UND 62,00 $6.345.372,08 $ 383.413.069,00

UND 104,00 $7.179.446,16 | $ 746.662.400,00

UND 132,00 $9.789.177,68 | $ 1.292,171.453,00
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CONTRATO DE OBRA CIVIL N° §L.C-003-08 DE 2026

ITE VALOR

DESCRIPGION UNID CANTID UNITARIO
CONTROL DE SENSOR DE MOVIMIENTO DE
MICROONDAS, CONTROL REMOTO;
AMPLIO ANGUL O DE ILUMINACION DE 140°
MODULO LED AMPLIADO; SOPORTA 4 -6
NOCHES DE ILUMINACION DESPUES DE LA
CARGA COMPLETA; FACIL DE INSTALARY
ENCENDIDO/APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA SOLAR A N-SLX 100 W O
SIMILAR CON CARCASA DE ALEACION DE
ALUMINIO CONTROL DE FOTOCELDA,
CONTROL DE SENSOR DE MOVIMIENTCO DE
MICROONDAS, CONTROL REMOTO; UND 210,60 $ 10.639.177,68 | $2.213.227.312,00
AMPLIC ANGUL O DE ILUMINACION DE 140°
MODULO LED AMPLIADO; SOPORTA 4 -5
NOCHES DE ILUMINACION DESPUES DE LA
CARGA COMPLETA, FACIL DE INSTALARY
ENCENDIDO/APAGADO

4.0 ZONAS EXTERIORES $ 106.365.623,00
Suministro y Plantacién de drboles Tropicales
de Sol, 6 espacies ascogidas por la
administraclon, menor de 14 cm de diamatro,
de tronco a 1,00 mt de alio det suslo, con

4.1 | medios y herramientas manuales, en lerreno Und 20,00 $321.979,90 $ 6.439,598,00
arenoso, con aporte de un 25% de tierra
vagetal cribada o ABONO, en hoyo de
0,50x0,50x0,60 cm de fondo maximo;
suministro con raiz desnuda.

Muro para Jardinera en block Mo 4 relfeno con
Conerato, y con varillas de refuerzo de @ 3/8"
a cada dos hlladas de manera horizontal,

4.2 | amarradas a columnas, Junto con viga cimiento ML 154,45 $ 258,250,96 $ 40.041.904,00
20X20 mts compuesta por 4 € 3/8"y aros o
estribos de @ 1/4" a cada 0,15 m .Incluye
formalata, actmada y desarmada.

Suminisire e Instalacion de Plso en LOSETA
4.3 L TACTIL GUIA para exlerlores de Colores me 432,62 $ 138.453,52 $ 59.884.121,00
amarilla 0.40 x 0,06 x 0.40

VALOR TOTAL

3.1

TOTAL COBTOS DIRECTOS COMPONENTE 2 $ 4.866.006.986,00

COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 1Y 2 $ 15.687.435.270,00

ADMINISTRACION 24 % | §3.764.984 465,00
IMPREVISTOS 1% 1 8§ 156.874.353,00
UTILIDAD 5% | $784.371.764,00

COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

$ 4.706,930,662,00
20.303,665.852,00
PAGA | § 225.248.163,00
PMT | $ 133.340.256,00
[ | [ RETILAP | _§ 18.500.000,00
SUBTOTAL COSTO DE LA OBRA $20.770.754.271,00
COSTO TOTAL OBRA 5 20.770.754.271,000

* en

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta gue en el evento en gue el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en ei presente Contrato.

CLAUSULA 8. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Frpresa Industrial v comercial del Bstado, E.LCE ALY,
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CONTRATO DE OBRA CIVIL N° SLC-003-08 DE 2026

ta Entidad entregard el cuarenta por clento {40%) del valor del contrato, por concepto de
Anticipo, bajo las siguientes condiciones;

1. La constitucion de una cuenta bancaria de ahotros a nombre del contrato, de uso
exclusivo para los recursos destinados a financlar e contrato.

2. El anticipo se tramltara previa solicitud del Contratista, avalada por la interventaria, y
previa aceptacion de las condiciones de ia Entidad para su entrega.

3. La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningtn caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de |a interventorla, revisar4 y aprobaré los programas de inversion del
anticipo.

El giro del anticipo estara supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente el proyecto, de
conformidad con lo reflejado en la plataforma SPGR.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de avance de cbra,
situacién que debera ser controlada por la interventoria, La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo
dei anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amottizar un
porcentaje mayor al acerdado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarad al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
Registro Presupuestal.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos por Actas Parciales de Avance
de Obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventorfa hasta el
95% del valor de! contrato, E! 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del
contrato.

Las Actas Parciales de Avance de Obra daran cuenta de las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacclén por la interventoria en el perlodo
correspondiente, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en
evidencias fotograficas, de conformidad con las especificaciones técnicas, las memorias de
cantidades, los precios unitarios y el valor del AlU paciado.

Todo pago estard supeditado a la disponbilidad de caja con que cuente el proyecto, de
conformidad con lo reflejado en la plataforma SPGR.

Paragrafo 1. La entidad realizarg al Contratista el titimo pago, correspondiente al cinco por
clento (5%) del valor total del contrato, el cual se hard previa terminacién de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad y una vez suscrita el acta de liguidacion del contrato
de obra civil.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para e pago al
Contratista cuando ellas fueren ocaslonadas por encontrarse incompleta 1a documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El pago al Contratista se efectuard dentro de los diez (10) dias habiles sigulentes a ia
presentacion, por parte de la Interventorfa, de la factura electrénica, acompafada del acta de
recibo suscrita por e! interventor designado para el recibo a satisfaccidn de las actividades y
cantidades de obra, la cerfificacion de encontrarse al dfa con los aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, el Acta Parcial de Avance de Obra, el informe de actividades
del periodo objeto de cobro y las evidencias de ejecucidn que soportan el avance reportado.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, gue se encuentran al dla
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social ntegral, asi como
los proplos del Seria, ICBF y Cajas de Compensacion Famillar, cuando cotresponda,

CLAUSULA 9, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Adsmaés de las derlvadas de la esencla y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaclones y
condiciones sefialadas en los Documentos del Proceso, durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Dar a conocer a ja Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algtin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

2. Abstenerse de adelantar intervencion aiguna a los recursos sin contar con fos permisos

emitidos por la entidad competente.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los

plazos acordados con la Entidad.

|dentificar las oportunidades para promover el empleo focal durante la ejecucion del

contrafo.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencla y declaraciones de la carta de

presentacidn de la oferta.

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacidn del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

8. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, soclal, econdmica,
técnica, ambiental o de cualguier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

9. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauclones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién perscnal (EPP).

10. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona jurldica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asl como la
informacion relevante de indole juridica, comerctal o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, soclos o accionistas.

> @®
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11.
12.

13.

14.

Cumplir con sus obligaclones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obtlgaciones tributarias y ambientales que le cofrespondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia héabil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del iniclo de investigaclones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Confratista,

Ef contratista, previo al inlcio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y soclales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de
su oferta.

Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al ofertado en la propuesta, de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la elecucién del contrato.

CLAUSULA 10, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

2,

Ejecutar el objeto contractual, de conformidad con las condiciones establecldas en los
Documentos del Proceso de Seleccion de Larga Cuantla N° SLC-003 de 2026.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso, especificamente en lo relativo a las siguientes
actividades: construccion, adecuacion, suministro, instalacidn y puesta en funcionamlento
de los siguientes componentes: 2.1, Obras de Espacio Publico » Construccién y adecuacion
de andenes peatonales accesibles en concreto y loseta, incluyendo losetas téctiles y alertas
conforme a la NTC 6047, « Construcclén de rampas para personas con movliidad reducida
(PMR), « Implementacion de ciclovia unidireccional en concreto hidraulico, conforme al
Manual de Ciclo Infraestructura del INVIAS. « Reposicién y construceion de bordillos,
sardineles y cunetas, » Construccion y adecuacion de plazoletas, bocacalles y puentes box,
donde aplique. » Reposicién de pavimento rigido en zonas de empalme y bocacalles. 2.2,
Obras de Drenaje » Construccion e instalacion de redes de drenaje pluvial y sanitario,
incluyendo tuberias en PYC y concreto en diametros variables. = Construccién de rejillas,
sumideros y elementos de captacion superficial, « Obras complementarias para el manejo
adecuado de aguas fluvias. 2.3. Sistema de lluminacion « Suministro e Instalacion de sistema
de alumbrado publico solar fotovoltaico autdénomo, con luminarias LED, paneles solares y
baterias, conforme a RETIE y RETILAP. ¢ Instalacion, montaje, prusbas y puesta en
funcionamiento de aproximadamente 342 luminarias. 2.4. Mobiliario Urbano y Paisajismo +
Suministro e Instalacion de bancas, canecas, bolardos y jardineras, « Adecuacion de zonas
verdes y arborizacidon con especies nativas. + Sefalizacion horizontal y vertical para
seguridad vial y delimitacion de ciclovia, 2,5, Actividades Complementarias » Descapote,
excavaciones, rellenos y compactacion de suelos. Obras de contencién y estabilizacion
donde se requiera, « Sefalizacién temporal de obra y mansejo de transito. « Implementacion
de Plan de Manejo Ambiental y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. » Entrega final con
pruebas de funcionamiento, acta de recibo y liquidaclén contractual. La ejecucion debera
realizarse conforme a la normativa técnica vigente, incluyendo INVIAS 2018, RAS, RETIE,
RETILAP, Ley 1715 de 2014, NTC aplicables y el Esguema de Ordenamiento Territorial
(EOT) del municipio. El contratista seré responsable de la correcla ejecucion técnica,
administrativa, financiera y ambiental de las obras, garantizando la calldad, estabilidad y
funcionalidad de la infraestructura entregada.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del proyecto, las memorias de cantidades, planos y deméas
Documentos del Proceso.
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10.

1.
12

13
14

18,

16.

Fijar un cronograma con el Interventor para la ejecucién de la obra, que permita el
seguimiento efectivo durante el desarrolio del contrato.

Rendir a |a Interventoria informes mensuales detallados periédicos, donde se rinda cuenta
de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales,
allegando los respectivos soportes y evidenclas fotograficas.

Presentar a la interventor(a las Actas Parciales de Avance de obra vy servicios, detallando
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccién por fa interventorfa en el periodo correspondients, fas cuales ademéas deben ser
verificables flsicamente y deberan soportarse en evidencias fotograficas, de conformidad
con las especificaciones técnicas, las memorias de cantidades, los precios unitarios v el
valor del AlU pactado.

Rendir a la interventoria para que con su aval se remita a la supervision, dentro de los
primeros diez dlas calendario del siguiente mes, un informe mensual detallado que rinda
cuenta sobre la inversién del anticipo, allegando soportes de los contratos, facturas de
proveedores de bienes, obra o servicios, o documento equivalente que soporte las
obligaclones financieras que han comprometido el recurso entregado por concepto de
anticipo.

Eventualmente, segln sea requerido, remitir al supervisor o al interventor, el extracto de ia
cuenta bancaria donde se giré el anticipo, para efactos de seguimiento y control de su
inversion.

Elaborar, comportar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de Indole
legal y las contenidas en Plan de Manejo Ambiental, en materia de gestion ambiental de la
obra, sl aplica.

Elaborar, implementar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de Indole
legal vy las contenidas en Plan de Manejo de Trafico, en materia de gestién de orden y
seguridad vial en el entorno de la obra, , si aplica.

Reportar al interventor las novedades que presente fa ejecucion del contrato, de manera
oportuna y suficlente.

Garantizar la calidad de los bienes y serviclos prestados, de acuerdo con los Documentos
del Proceso y las garant(as de cumplimiento, calidad de bienes y servicios y estabilidad de
la obra,

. Mantener vigentes las garantias, inclusive las que superan la vigencia del contrato.

Devolver a ia cuenta bancaria que indique la Entidad, los rendimientos financleros que se
generen desde la entrega del anticipo hasta su amortizacldn del 100%, allegando los
extractos de cuenta y una certificacion suscrita por el representante legal donde se indique
el valor por concepto de devolucion.

Informar aporfunamente a la Entidad sobre cualquier situacion juridica que exparimente Ia
aseguradora que expidié las garant{as, cuando tales circunstancias afecten, interrumpan o
impidan la cobertura del amparo conforme a las condiclones exigidas; caso en el cual debera
implementar las medidas necesarias para restablecer o reiniciar la cobertura de los amparos
de las garantlas correspondientes,

Suscribir el acta de liquidacion, de forma oporiuna.

CLAUSULA 11, DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratisia tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.
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2. Recibir respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes, reuniones, etc., que eleve al
interventor o a la Entidad.

CLAUSULA 12, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

2, Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato,

3. Contestar de manera oportuna y suficlente los requerimientos o solicitudes que

eleve el Interventor,

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el conirato,
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad, respecto a cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. Esta obligacion del Conlratista se cumplird conforme al siguiente procedimniento:
St es extrajudicial, dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes a la fecha en que dicha
reclamacion sea presentada; si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al CONTRATANTE, o
(B) la fecha en la que legalmente se entienda que fa Entidad han sido debidamente notificado
del auto admisoric de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacién se
ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(8) En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimlento ¢ segulmiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con la perscna designada por el [nterventor para la defensa. En caso de
contradiccién entre uno y otro apoderado primard el representante del Contratista.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran muitas equivafentes a 1.5 SMMLV, por cada dfa calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil sigulente al momento en que se verifique la existencia de Investigaclones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera del equipo de trabajo del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al diez por ciento (10%} del
valor del contrato.

St durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
ias siguientes multas:

Causales:
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1. Por afraso o Incumplimiento det Cronograma de Obra se causara una mulfa equivalente a
0.5 SMMLV, por cada dla calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantlas, en los
plazos y por ios montos establecidos en el contrato o sus modificaclones, se causaré una
multa equivalente a 0.7 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Contratista no entrega la informacidn completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el abjeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcidén de la informacion exigida, se causara una multa equivalente a
0.7 SMMLYV, por cada dia calendario de afraso en el cumplimiento.

4, Estas multas se causaran suceslvamente por cada dfa de atraso, hasta cuando el
Contratista demuestre gue corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimlento de sus obllgaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticlpada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
artfculo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento
del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar
con la ejecucion del contrato ni de las demés responsabliidades y obligaciones que emanen del
mismo, amén de la obligacién Incumplida,

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de vatias
obligaciones se podran imponer nuevas multas,

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidén de fas multas el salario mihimo diario o mensual
vigente, serd aguel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6, El monto de ninguna de las sanciones asocladas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
particularmente frente a agquellas que se imponen de forma sucesiva, Lo anterior, sin perjuicio
de gue se inicie un nuevo procedimiento para efectos de imponer nuevas multas,

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Paries acuerdan que la aplicacion de la clausula penai no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista |a pena y la indemnizacion de
perjuicios,

En caso de presentarse por paite del Contralista incumplimiento parcial o total del Contrato,
este pagaré a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara
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como Uha estimacién anticipada de perjuicios que el Confratista cause a la Entidad. El valor
pagado como clausula penal no es Obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la cldusula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron |ugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Contratista autoriza expresamente a |a Entidad con la
firma del contrato, para hacer el descuento corespondiente de los valores a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicic de lo anterior la
Entidad podré hacer efectiva la Garantia Ginica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Con la finalidad de procurar la correcta ejecucién de ia obra, proteger los intereses del
contratante y/o impedir mayores agravios al contratante o al interés pablico; la Entidad podra
implementar medidas como: 1} Terminar unilateralmente de forma anticipada el contrato de obra;
i) Declarar e! incumplimianto del contrato de obra, cuando el Contratista se muestre renuente
al cumplimiento requerido.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratisia debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dfas hébiles siguientes

contados a partir de la fima del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condlcién
Clase Cualquiera de las clases: () Contralo de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio
autéhomo, (li)) Garantla Bancatle.
Aseguradof LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA
beneficlario DE VALLEDUPAR — E.I.C.E. A.M.V. con NIT 901.880.378-1
Amparo Vigencla Valor Asegurado
Cumplimiento  general  del | Hasta la llquidacién [ Por ~ un valor
contrato ¥ el pago de fas multas y | del contrato y sels | equivalente al veinte
la clausulz penal pecuniaria que se | {06) meses mas, por clento (20%) del
le impongan valor total de} contrato,
Amparos Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | Por valor del clen por
vi | y " inversién del anticipo del contrato o hasta | clento (100%) de lo
gencla y valores i riizacion del tregad titvlo de
asegurados a amorlizacion del | entregado a
anticipo anticlpo,
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Por un valor
sociales legales e | tres (3} afios mas. equivalents ai cinco por
indemnizactones laborales del clento (%) del valor
personal que el Conlratista haya : tolal del contrata,
de utilizar en el territorlo nacional
para la sjecuclén def contrato
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Estabilidad y calidad de las | Por un término no | Par un vafor
obras ejecutadas enfregadas a | inferior a cinco (5) | equivalente al veinte
satisfaccion, afos contados a | por ciento (20%) del
partir de la fecha en | valor total del contrato.
la cual la
interventoria recibe a
salisfaccidn la obra,

e Paralas personas Jurfdicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo socletario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la CAmara de Comercio respectiva, ¥ no solo con su sigla, a no ser
que en 8l referido documento se exprese gque la sociedad podré denominarse de
asa manera.

+ Mo se aceptan garantfas a nombre del representante legal o de alguno de los
imegrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorclo, se debe inclulr razén soclal, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes,

= Para el Contratista conformado por una estructura plurat (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser olorgada por todos los integrantes del Contratlsta,

para lo cual se deberd relaclonar claramente los Integrantes, su identiflcacion y

porcentaje de parliclpacién, gulenes para todos los efectos serén los otorgantes de

la misma,

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor, Ej

Cumplimiento, st ef valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacidn
necesaria dentro
de la poliza

® o ®

En los casos en que fa garantfa de cumpiimiento consista en un contrato de seguro contenido
en una poéliza, ésta deberad corresponder a: "Péliza de Cumplimiento en favor de Entidades
Pablicas con Régimen Privado de Contratacion” o "Péliza para Régimen Privado de
Contratacion" o "Seguro de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de
Contratacion” o "Garantfa ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion” o
similar, gue no incluya dentro de las exclusiones las multas o cldusulas penales pecuniarias de
apremio y las clausulas penales pecuniarias.

E! contralista deberd constiluir la respectiva garantia y debera presentaria a ta E.|.C.E. AM.V,,
para su aprobacion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

E| Conlratista esta obligado a restablecer el valor de la garantla cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectle ta Entidad, asf como a ampliar las garantias en los
eventos de adiclon y/o prémoga del contrato. £l no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicidn o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniclaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2, ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
coh posterioridad al reclbo definitivo de las obras del Contrato ¢ si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
focalizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficlentes utilizados en la construccidn. Ei Contratista se obliga a llevar a cabo
14
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a su costa todas las reparaciones y reemplazos gue se ocaslonsn por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarén vigentes por un periodo de
garantia de cinco (8) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procederé a reparar los defectos dentro de los téminos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de ia garantla
respectiva y el Coniratista no reallza las reparaciones deniro de los términos sefialados, ia
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato, Asl mismo, el
Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las
obras defectuosas durante el perledo de garantia,

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o sl a Juiclo de la Entidad, existe duda razonable
de gue puedan llegar a afectar el buen funclonamiento o Ia eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dfas hébiles sigulentes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CiVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro gue ampatre {a Responsabilidad Civil Exiracontractual
de |a Entidad con las siguientes caracieristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA

DE VALLEDUPAR - E.I.C.E. AM.V con NIT 901.880.378-1 , el Contratista

o Para las personas Jurldicas: la garantla debera tomarse con &l nombre o razdh
soclal y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comerclo respectiva, y no sdfo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantfas a nombre del representants legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unidn temporal o
consorclo, se debe incluir razdn sodlal, NIT y porcentaje de participaclén de cada
uno de los integrantes,

¢ Para el Contratista conformado por una estructura plural {unién temporal,
consorcio); ja garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de Ia
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
Identificaclon y porcentaje de participacldn, quienes para todos los sfectos seran
los olorgantes dg la misma,

Valor Par ef valor equivalente al cinco por clento (5%} de! valar del contrato.

Asegurados

Tomader

Vigencia Igual al perlodo de ejecuclon del contrato.

Terceros afectados y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Beneficiarios AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR - E.I.C.E. AM.V con NIT 901.880.378-
1

Responsabllidad Clvil Extracontractual de la Eniidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados, E} seguro de
responsabifidad civil extracontractual debe contener como minimo {os amparos
descritos en el numeral 3° del articuio 2,2.1.2.3.2.9 dej Decreto 1082 de 2015.

Amparos
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¢ Niumero y afic del contrato
{informacién »  Objeto del contrato
necesaria dentrode | «  Firma del representante legal del Contratista
la poliza «  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14,980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
{10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtin casc puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de ia Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garant{a (inica de cumplimiento,

Las franguiclas, coaseguros obligatorios v demés formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la perdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19, INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20, INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacidn. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y fa Entidad no
existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista dsbera verificar y/o cumplir con
la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo pedra subcontratar con la autotizacion previa y expresa de la Entidad, El
empleo de tales subconfratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades gue asume
por las labores de la construccién y por las demés obligaciones emanadas del presente
Conlrato. La Entidad no adquiriré relacién alguna con los subconiratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exlgir al
Conlratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumpilmiento inmediato vy
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este {os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s} labor{es)
subcontratada(s),
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CLAUSULA 21, CESION

El Contratista NO podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesién. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecldo en el articulo
893 del Cddigo de Comercio en concordancla con las demas disposiciones vigentes sobre la
materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia, El término para la liquidacion del contrato sera de dos (02) meses contados a partir
de la terminacién de la vigencia del contrato de obra.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacidn de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan
a ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion unilateral, por medio de resolucién
motivada. Asl/ mismo, si el Contratista deja salvedades en la liquidacidn bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liguidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se reguiere que el Contratista haya aportado su RUT vigente, Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para |a ejecucién, la suscripcién del Acta
de Inicio, previa aprobacion de las garantias, vy la expedicion del Registro Presupuestal
correspondiente,

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municiplo de Becerril, Cesar;
y, el domicillo contractual es la cludad de Valledupar.

CLAUSULA 25. RETENCION DE IMPUESTOS

La entidad contratante podra ejercer como agente retenedor de los Impuestos que se causen
con ocasién a la ejecuclon del contrato, de conformidad con el estafuto de rentas municipal,
mediante deducclones a las actas parciales o cobros que presente el contratista. Con la firma
del presente contrato, el contratista autoriza el eventual descuento por concepto de impuestos
a cada pago, hasta completar su totalidad.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

17
Empresa industral v comaroial del Fstado, #1600, AMY,
Correa Blectronico: gerencia@eice areametiovalledupar.govco
Direcclon: Transversal 78 2 - 78, piso 2 parque de s lsyenda vallenata
faléfonos: (57) (B05) BRESR3ES




CONTRATO DE OBRA CIVIL N° SL..C-003-08 DE 2026

L.os documentos que a continuacidn se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos del Proceso de Seleccién N° SLC-003 de 2026.
Especificaciones técnicas del proyecto abjeto del contrato.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debtdamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes y ia interventorfa durante el
término de sjecucion del contrato.

e e A

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Valledupar, a los veintisiete (27)
dfas de marzo de 20286.

)/ / e
Wi ézw ) .
DARIOJOSE FORERO MARTINEZ JESUS ALFONSO CONDE GARZON
-Representante legal Representante legal
E..C.E. A MV, CONSORCIO RENOVA BECERRIL 2026

Proyectd: Marlangel Palmera Nleves
Abogada - Contralista EL.C.E. AMV,
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